Phần 1: Kiểm tra Increment theo Definition of Done (DoD)

PBI	Trình bày là Done / Nói rõ chưa Done	Điều kiện Done làm căn cứ
PBI-51	Trình bày là Done	Đạt toàn bộ 32/32 ca AC; đã tích hợp thành công trên môi trường thử nghiệm.
PBI-52	Nói rõ chưa Done	Bị chặn do chính sách chưa chốt; còn 114 hội thoại chưa kết luận, chưa đạt AC.
PBI-53	Nói rõ chưa Done	Chưa hoàn tất kiểm thử (sai 3/50 ca); còn tồn tại lỗi mức nghiêm trọng cao mở.
PBI-54	Trình bày là Done	Đạt AC trên môi trường thử nghiệm; đã hoàn thành kiểm tra quyền riêng tư.
PBI-58	Nói rõ chưa Done	Đang chờ kiểm thử; chưa đạt yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân (2 mẫu còn lộ số điện thoại).

Phần 2: Chuẩn bị và Lịch trình Sprint Review (75 phút)

Các bước chuẩn bị:

1. Kiểm tra Increment: Đối chiếu 5 PBI với DoD để chốt phạm vi demo trực tiếp: chỉ demo PBI-51 và PBI-54; từ chối dùng video quay sẵn theo đề xuất của PO cho các PBI chưa Done.
2. Đính chính thông tin mời: PO gửi email cập nhật lại nội dung thư mời cho Stakeholders (đặc biệt là Đại diện bảo vệ dữ liệu), đính chính rõ PBI-58 chưa Done.
3. Chuẩn bị kịch bản User Journey: Developers dựng dữ liệu mẫu trên môi trường thử nghiệm cho kịch bản kết hợp PBI-51 và PBI-54.
4. Sắp xếp thời lượng theo Stakeholder: Xếp nội dung thảo luận chính sách đổi trả và xung đột yêu cầu lên 30 phút đầu để Đại diện chính sách kịp tham dự.

5. Chuẩn bị hạ tầng từ xa: Thiết lập và kiểm tra đường truyền, chia sẻ màn hình trực tuyến cho Đại diện bảo vệ dữ liệu.

Lịch trình Sprint Review:

Thời gian	Hoạt động	Ai đóng góp
00 - 10 (10')	Khai mạc, đối chiếu Sprint Goal và công bố trung thực trạng thái Increment (Done: PBI-51, 54; Chưa Done: PBI-52, 53, 58).	PO chủ trì; SM hỗ trợ quy tắc; Stakeholders lắng nghe.
10 - 30 (20')	Thảo luận định hướng chính sách trả hàng (PBI-52), phân tích xung đột quan điểm giữa giảm chờ đợi (Chủ cửa hàng) và an toàn pháp lý (Đại diện chính sách). Chưa cam kết PBI mới.	PO điều phối làm rõ rủi ro; Đại diện chính sách & Chủ cửa hàng nêu feedback; SM giữ tiến trình.
30 - 50 (20')	Demo trực tiếp Increment theo User Journey: Khách nhận hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật (PBI-51) -> Chuyển tiếp và hiển thị đầy đủ lịch sử hội thoại cho nhân viên hỗ trợ (PBI-54).	Developers thao tác trực tiếp; Stakeholders đặt câu hỏi/trải nghiệm; PO ghi nhận.
50 - 65 (15')	Thu nhận Feedback và làm rõ trở ngại dữ liệu: Trình bày thực trạng 2 mẫu lỗi của PBI-58 cho Đại diện bảo vệ dữ liệu; thảo luận hướng giải quyết rủi ro bảo mật.	Đại diện bảo vệ dữ liệu phản hồi; PO làm rõ tiêu chí; Developers giải thích kỹ thuật.

65 - 75 (10')	Tổng kết các điểm cần tiếp tục làm rõ, rà soát lại định hướng Product Backlog cho các Sprint tới.	PO kết luận; Developers & Stakeholders xác nhận; SM bế mạc.

Phần 3: Kế hoạch Sprint Retrospective (60 phút)

Người tham gia: Toàn bộ Scrum Team (Product Owner, Developers, Scrum Master). Tuyệt đối không có Stakeholders.

Bảng Data - Insight:

Data	Khía cạnh	Insight
IM-11-02 không đạt; đến Ngày 4 tester mới có quyền; Ngày 7 mới chạy test tích hợp đầu tiên dẫn đến dồn ứ kiểm thử cuối Sprint.	Quy trình & Công cụ	Cải tiến cũ thất bại vì giao việc chung chung cho cả nhóm mà không có đầu mối chịu trách nhiệm với hạ tầng; phụ thuộc bên ngoài nhưng thiếu checklist tiền đề trước khi Sprint bắt đầu.
Ngày 5 Developers và CSKH phát hiện hiểu khác nhau về "khiếu nại nghiêm trọng", dẫn đến 3/50 ca phân loại sai ở PBI-53.	Tương tác & Quy trình	Thiếu sự thống nhất định nghĩa nghiệp vụ ngay từ khâu Refinement/Planning, dẫn đến việc Developer phỏng đoán logic và kiểm thử sai hướng.

Bảng Action Item Cải tiến (Thay thế IM-11-02):

Hành động	Người/nhóm theo dõi	Khi kiểm tra	Bằng chứng

Bổ sung quy định vào Definition of Ready: PBI chỉ được đưa vào Sprint khi đã xác định rõ quyền môi trường cần thiết; cử riêng 1 Developer hạ tầng rà soát và cấp toàn bộ tài khoản thử nghiệm trước giờ Planning Sprint 13.	1 Developer hạ tầng chỉ định (phối hợp cùng SM)	Cuối buổi Sprint Planning 13	100% thành viên kiểm thử đăng nhập và thao tác thành công trên môi trường thử nghiệm ngay trong Ngày 1 của Sprint 13.